

# 開南大學 96 年度第 2 學期 專案管理 研究所科目教學計劃表

課程編號	2   2   6   0   M   1   0   8   0	<input type="checkbox"/> 必修 <input checked="" type="checkbox"/> 選修	授課教師：廖祿文 老師 開課系所：專案管理研究所 年級班別：1 年
班次	01		
課程名稱(中文)		學分數	課程名稱(英文)
專案時間管理		3	<b>Project Planning and Scheduling</b>
教學目標 與內容	本課程將介紹專案排程一些基本理論及技巧，使學生在學習本課程後能深入了解排程的理論與實務應用，進而協助研究工作的遂行。本課程以網路分析方法之基礎，探討在有限資源下，對所組成之各項作業之排程策略。課程內容包括排程基本概念與複雜度問題、專案排程問題架構、專案排程網路分析方法、專案排程問題的各種不同的求解方法，及有限資源下專案計畫排程等議題。		
實施方法	<input checked="" type="checkbox"/> 講解法 <input type="checkbox"/> 實作法 <input checked="" type="checkbox"/> 討論法 <input type="checkbox"/> 演習法 <input type="checkbox"/> 問答法 <input type="checkbox"/> 其他_____		
評量方式	期中測驗 30% 期末測驗 30% 平時成績 40% 其他_____ 成績□□%		
授課使用及 參考書籍	<p>(請按作者、書名、版別、出版商、發行地、出版年份、起訖頁數順序填寫)。</p> <p>1. M. Hajdu, Network scheduling Techniques For Construction Project Management, Kluwer academic Publishers, Netherlands, 1997.</p> <p>2. M.Pinedo, Scheduling: Theory, Algorithms, and Systems, 2e, Prentice Hall, New Jersey, 2002, pp. 1-32.</p> <p>3. J. Weglarz, Project scheduling: Recent Models, Algorithms and Applications, Kluwer academic Publishers, U.S., 1998, pp. 1-26.</p>		
科目簡介(含課程大綱及教學進度)：			
<p>本課程大綱如下：</p> <p>第一週：課程介紹</p> <p>第二週：排程問題概論與表示法</p> <p>第三週：排程問題複雜度</p> <p>第四週：專案排程問題架構與進展</p> <p>第五、六週：網路分析排程技巧理論</p> <p>第七、八、十週：CPM(Critical Path Method)排程方法</p> <p>第九週 期中考週</p> <p>第十一、十二、十三週：PDM(Precedence Diagramming Method)排程方法</p> <p>第十四、十五、十六週：有限資源下專案排程問題及求解方式</p> <p>第十七週 進階專案排程問題探討及未來發展</p> <p>第十八週：期末考週</p>			
說明：			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 授課教師於學期前填寫本表，經課程委員會審核後，影印分送給教師所屬課程委員會召集人，授課班級所屬系、所及教務處課務組；並於開始上課時，將本內容向學生說明。</li> <li>2. 本表於 91.4.23 第四次校課程委員會討論通過。</li> </ol>			

課程委員會召集人：

專管所管孟忠  
所長

授課教師：廖祿文

課務組員郭惠嫻

