


## 開南大學資訊所 碩專班 952 專案風險管理

## 教學大綱

科目名稱：專案風險管理 2710M0390 Project Risk Management				學期	九十五學年第二學期		
開課 班級	資訊管理 系	研究所 (碩專班專管組)	學分 數	3	必修	授課教師	管孟忠
教材課本		 <b>Project risk management processes, techniques, and insights (2<sup>nd</sup>)</b> 著者： <u>C B Chapman; Stephen Ward</u> 版商：Hoboken, NJ : Wiley, ©2003. ISBN: 0470871318 0470853557					
上課時間		資管所碩士班 (六) 18:30-20:55 專案風險管理 (教室 A109)					
講授方式		<input checked="" type="checkbox"/> 課堂講授 <input checked="" type="checkbox"/> 分組討論 <input type="checkbox"/> 參觀實習 <input type="checkbox"/> 其他( )					
成績考核方式		<input checked="" type="checkbox"/> 平時成績：10% <input checked="" type="checkbox"/> 論文研究：15% <input checked="" type="checkbox"/> 個案討論：15% <input checked="" type="checkbox"/> 期中考試：20% <input checked="" type="checkbox"/> 期末專題：40%					
Week	Date	Chapter /Topic/					備註
1	3月3日	Introduction to Uncertainty, Risk, and Their Management					補行上班 (停課)
2	3月10日	Implications of the Project Life Cycle					Lecture
3	3月17日	Motives for Formal Risk Management Processes					
4	3月24日	An Outline (of the) Generic Process					
5	3月31日	Define the Project for Risk Management Purposes: The Define Phase					Lecture
6	4月7日	Focus the Risk Management Process: The Focus Phase					
7	4月14日	Identify the Risks and Responses: The Identify Phase					補行上班
8	4月21日	Develop the Analysis Structure: The Structure Phase					
9	4月28日	期中考/報告					Lecture
10	5月5日	Clarify Ownership Issues: The Ownership Phase					
11	5月12日	Estimate in Terms of Scenarios and Numbers: The Estimate Phase					
12	5月19日	Evaluate the Estimates and their Implications: The Evaluate Phase					Lecture
13	5月26日	Plan the Project and the Management of its Risk: The Plan Phase					
14	6月2日	Manage the Project and Its Risk: The Manage Phase					
15	6月9日	The Impact of Different Project Life Cycle Positions					Lecture
16	6月16日	Alternative Points of View: A Contractor Perspective					
17	6月23日	Selecting Short Cuts Organising for Risk Management					補行上班
18	6月30日	期末考/報告					

專案風險管理教科書：



## Project risk management processes, techniques, and insights (2<sup>nd</sup>)

著者：C B Chapman；Stephen Ward

類型：英語：🌐 網路資源 🖨 電腦資料

出版商：Hoboken, NJ : Wiley, ©2003.

ISBN: 0470871318 0470853557

### 課程表

Week	Date	Chapter /Topic/	Instructor	備註
1	3月3日	Introduction to Uncertainty, Risk, and Their Management	Pipe	補行上班
2	3月10日	Implications of the Project Life Cycle	Kris	
3	3月17日	Motives for Formal Risk Management Processes	Kris	
4	3月24日	An Outline (of the) Generic Process	Kris	
5	3月31日	Define the Project for Risk Management Purposes: The Define Phase	Kris	
6	4月7日	Focus the Risk Management Process: The Focus Phase	Kris	
7	4月14日	Identify the Risks and Responses: The Identify Phase	Kris	補行上班
8	4月21日	Develop the Analysis Structure: The Structure Phase	Kris	
9	4月28日	期中考/報告	Kris	
10	5月5日	Clarify Ownership Issues: The Ownership Phase	Pipe	
11	5月12日	Estimate in Terms of Scenarios and Numbers: The Estimate Phase	Pipe	
12	5月19日	Evaluate the Estimates and their Implications: The Evaluate Phase	Pipe	
13	5月26日	Plan the Project and the Management of its Risk: The Plan Phase	Pipe	
14	6月2日	Manage the Project and Its Risk: The Manage Phase	Pipe	
15	6月9日	The Impact of Different Project Life Cycle Positions	Pipe	
16	6月16日	Alternative Points of View: A Contractor Perspective	Pipe	
17	6月23日	Selecting Short Cuts Organising for Risk Management	Pipe	補行上班
18	6月30日	期末考/報告	Pipe	

資管系管子忠  
主任管孟忠(乙)

資管系管子忠  
主任管孟忠(乙)

課務組郭惠珊  
辦事員

課務組  
96.3.14  
收